

LICENCIATURA EN DESARROLLO DE SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MILISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA: 11 . 09 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán 222958771 (Developer)

Actividad 2.3.

Sprint Planning – Sprint2

1. Sprint Planning — Sprint 2

Periodo: 22 de septiembre al 05 de octubre de 2025

Sprint Goal (objetivo): Conectar con APIs de proveedores y entregar un comparador funcional que muestre precios, disponibilidad y costo total de la lista de productos..

La siguiente tabla muestra la planeación del Sprint 2, incluyendo las historias comprometidas del Product Backlog, los responsables, el esfuerzo estimado, los entregables, el alcance y el estatus de cada tarea.

Nombre del Proyecto	Sprint	Responsable del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Progreso general
Mi Lista Inteligente	Sprint 2	Luis Enrique (PO)	22/09/2025	05/10/2025	0% (inicial)

	Entregables del Sprint	Declaración del alcance
•	Conexión inicial con APIs de Amazon, Walmart y ML.	
•	Lógica de búsqueda y consulta de productos.	Este sprint se centra en entregar un comparador funcional, aunque con filtros
•	Comparador de precios con tabla de resultados.	básicos. No se incluyen aún alertas, historial de precios ni reportes descargables.
•	Cálculo de costo total (incluyendo envíos).	

Estatus	Pendiente	En progreso	Completado	En revisión	Aprobado	En espera	Atrasado
	La tarea aún no ha comenzado.	La tarea está en desarrollo.	La tarea fue terminada con éxito.	La tarea ya se realizó, pero requiere validación/pruebas.	La tarea fue validada y aceptada por el Product Owner o el equipo.	La tarea se detuvo temporalmente por dependencia o bloqueo.	La tarea no se completó en el tiempo estimado del sprint.

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Configurar conexión inicial con APIs de proveedores (Amazon, Walmart, Mercado Libre)	H4.1	Backend (Luis Yasmani)	5	22/09/2025	24/09/2025	Pendiente	Alta	APIs conectadas y respondiendo a consultas básicas.	Validar credenciales y tiempo de respuesta.
Desarrollar lógica de consulta a APIs (búsqueda por nombre de producto)	H4.2	Backend (Luis Yasmani)	5	23/09/2025	27/09/2025	Pendiente	Alta	Se obtienen resultados de productos en JSON estandarizado.	Manejar productos inexistentes.

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Implementar manejo de errores y tiempos de respuesta en las consultas	H4.3	Backend (Luis Yasmani)	3	25/09/2025	28/09/2025	Pendiente	Media	Sistema informa errores sin detenerse.	Log de fallos en servidor.
Crear interfaz para mostrar resultados de la búsqueda	H4.4	Frontend (Eduardo)	5	25/09/2025	29/09/2025	Pendiente	Alta	Vista con tabla básica de resultados.	Sin diseño final, solo estructura.
Desarrollar tabla comparativa con precios y disponibilidad	H5.1	Frontend (Eduardo)	5	26/09/2025	01/10/2025	Pendiente	Alta	Comparación entre proveedores visible.	Validar casos con un solo proveedor.
Implementar lógica para resaltar la mejor oferta por producto	H5.2	Frontend (Eduardo)	3	28/09/2025	01/10/2025	Pendiente	Media	Mejor oferta resaltada en la tabla.	Usar color o ícono visual.
Añadir filtros básicos (precio más bajo, proveedor disponible, envío gratis)	H5.3	Frontend (Eduardo)	5	28/09/2025	02/10/2025	Pendiente	Alta	Filtros funcionales y aplicables en la interfaz.	Opciones básicas, sin filtros avanzados.
Desarrollar cálculo del costo total considerando envíos	H6.1	Backend (Luis Yasmani)	5	29/09/2025	03/10/2025	Pendiente	Alta	Cálculo incluye productos + envíos.	Verificar reglas de envío gratis.
Integrar cálculo del costo total en la interfaz (resumen final)	H6.2	Frontend (Eduardo)	3	30/09/2025	04/10/2025	Pendiente	Alta	Resumen mostrado al usuario final.	Validar sumatoria correcta.
Validar consistencia entre costos de proveedores y total global	H6.3	Scrum Master (Alicia)	2	04/10/2025	05/10/2025	Pendiente	Alta	Totales verificados y coherentes.	Validación manual final.

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Pruebas de integración: búsqueda → comparador → cálculo total	H6.4	Scrum Master (Alicia)	3	04/10/2025	05/10/2025	Pendiente	Alta	Flujo probado extremo a extremo.	Entrega estable para demo.
Revisión de Sprint: demo con Product Owner (aceptación de funcionalidades del comparador)	H6.5	PO (Luis Enrique)	2	05/10/2025	05/10/2025	Pendiente	Alta	Validación del PO y aceptación del sprint.	Feedback para el Sprint 3.

- Compara software. (2021, 6 de mayo). Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM [Blog]. ComparaSoftware.
 - $\underline{\text{https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-}}\\ \underline{\text{entregables-scrum/}}$
- Pérez, A. (2021, 25 de abril). Las 5 etapas en los "Sprints" de un desarrollo Scrum [Blog]. https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum
- SA, E. (s. f.). Métricas de scrum [Blog]. Atlassian. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics