

LICENCIATURA EN DESARROLLO DE SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

**UNIDAD 2.** PLANEACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO.

## MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA: 17 . 09 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

## Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán 222958771 (Developer)

Actividad 2.3.

**Retrospectiva – Sprint 2** 

## 1. Retrospectiva — Sprint 2

(Start, Stop, Continue)

Aspecto	Observaciones	Acciones (Start / Stop / Continue)
Lo que salió bien	<ul> <li>Se logró la integración con APIs de proveedores (Amazon, Walmart, Mercado Libre).</li> <li>Se implementó la tabla comparativa y resaltado de mejores precios.</li> <li>Las pruebas de integración funcionaron correctamente.</li> <li>Hubo coordinación fluida entre Frontend y Backend.</li> </ul>	<ul> <li>Continue: mantener la integración temprana entre módulos (API ↔ Frontend).</li> <li>Continue: seguir realizando pruebas de integración en cada sprint.</li> </ul>
Lo que no salió tan bien	<ul> <li>El cálculo del costo total (H6.1), asignado a Luis Yasmani (Backend), quedó incompleto debido a errores al integrar los costos de envío en el sistema.</li> <li>La integración de este cálculo en la interfaz (H6.2), a cargo de Eduardo Alejandro (Frontend), no pudo completarse porque dependía directamente de la tarea H6.1.</li> </ul>	<ul> <li>Stop: dejar de subestimar tareas clave que impactan a varias dependencias.</li> <li>Stop: iniciar validaciones finales sin asegurar primero los módulos base.</li> </ul>
Lo que se puede mejorar	<ul> <li>Anticipar dependencias críticas entre tareas.</li> <li>Mejorar la planificación del tiempo para cálculos y validaciones.</li> <li>Documentar bloqueos en el tablero Scrum en tiempo real.</li> </ul>	<ul> <li>Start: identificar dependencias en la planificación del sprint.</li> <li>Start: registrar incidencias de bloqueos en el tablero Scrum.</li> <li>Start: priorizar tareas críticas al inicio del sprint para evitar arrastres.</li> </ul>
Observaciones:	El equipo alcanzó de manera parcial el objetivo del sprint. Se lograron la integración con APIs, la tabla comparativa y las pruebas de integración, pero quedaron pendientes el cálculo del costo total (H6.1) y su integración en la interfaz (H6.2). Se identificó la necesidad de mejorar la gestión de dependencias y priorizar tareas críticas para evitar bloqueos en próximos sprints.	

## Referencias

- Compara software. (2021, 6 de mayo). Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM [Blog]. ComparaSoftware.
  - https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/
- Pérez, A. (2021, 25 de abril). Las 5 etapas en los "Sprints" de un desarrollo Scrum [Blog]. https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum
- SA, E. (s. f.). Métricas de scrum [Blog]. Atlassian. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics