

LICENCIATURA EN DESARROLLO DE SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA: 11 . 09 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán 222958771 (Developer)

Actividad 2.2.

Sprint Planning

1. Sprint Planning — Sprint 1

Periodo: 8-21 de septiembre de 2025

Sprint Goal (objetivo): Implementar la base mínima del sistema: registro seguro de usuarios, carga de listas y unificación de productos repetidos para contar con un MVP funcional.

La siguiente tabla muestra la planeación del Sprint 1, incluyendo las historias comprometidas del Product Backlog, los responsables, el esfuerzo estimado, los entregables, el alcance y el estatus de cada tarea.

Nombre del Proyecto	Sprint	Responsable del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Progreso general	
Mi Lista Inteligente	Sprint 1	Luis Enrique (PO)	08/09/2025	21/09/2025	0% (inicial)	

Entregables del Sprint	Declaración del alcance
Registro seguro de usuarios, carga de listas y unificación de productos repetidos.	Alcance enfocado en construir la base mínima funcional (MVP inicial).

Estatus	Pendiente En progreso		Completado En revisión		Aprobado	En espera	Atrasado	
	La tarea aún no ha comenzado.	La tarea está en desarrollo.	La tarea fue terminada con éxito.	La tarea ya se realizó, pero requiere validación/pruebas.	La tarea fue validada y aceptada por el Product Owner o el equipo.	La tarea se detuvo temporalmente por dependencia o bloqueo.	La tarea no se completó en el tiempo estimado del sprint.	

	Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
1	Implementar registro seguro (correo/contraseña + validación básica)	H1.1	Backend (Luis Yasmani)	5	08/09/2025	12/09/2025	Pendiente	Alta	Login funcional con validación de credenciales.	
	Recuperación de contraseña vía email simulado	H1.2	Backend (Luis Yasmani)	3	09/09/2025	13/09/2025	Pendiente	Media	Usuario recibe enlace de recuperación.	

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Crear base de datos inicial de usuarios	H1.3	Backend (Luis Yasmani)	3	08/09/2025	10/09/2025	Pendiente	Alta	Tabla usuarios creada y probada.	
Subida de listas en Excel/CSV	H2.1	Frontend (Eduardo)	5	09/09/2025	14/09/2025	Pendiente	Alta	Archivos subidos y validados.	
Captura manual de listas en interfaz React	H2.2	Frontend (Eduardo)	3	09/09/2025	14/09/2025	Pendiente	Alta	Formulario funcional.	
Validación para evitar duplicados al subir listas	H2.3	Backend (Luis Yasmani)	3	12/09/2025	15/09/2025	Pendiente	Alta	No se guardan ítems repetidos.	
Algoritmo de unificación de productos similares	H3.1	Backend (Luis Yasmani)	8	12/09/2025	18/09/2025	Pendiente	Alta	Consolidación correcta de productos.	
Interfaz de vista unificada de la lista	H3.2	Frontend (Eduardo)	5	13/09/2025	18/09/2025	Pendiente	Alta	Lista mostrada sin duplicados.	
Testing básico de registro y carga de listas	T1	Scrum Master (Alicia)	2	15/09/2025	19/09/2025	Pendiente	Alta	Pruebas unitarias completadas.	
Demostración interna al Product Owner	T2	PO (Luis Enrique)	2	20/09/2025	21/09/2025	Pendiente	Alta	Validación de funcionalidades.	



Referencias

- García, M. (2020, 12 de julio). ¿Qué es un SPRINT en Scrum? IT-tude. https://ittude.com.ar/b/scrum/que-es-un-sprint/
- West, D. (2022). Planificación de sprints. Atlassian. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprint-planning
- Scrum.org. (2023). Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html
- Atlassian. (2023). Sprint retrospective.
 - https://www.atlassian.com/agile/scrum/retrospectives
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Scrum.org.