

LICENCIATURA EN DESARROLLO DE SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA: 17 . 09 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán 222958771 (Developer)

Actividad 2.3.

Informe de resultados y conclusiones

1. Informe de resultados.

En el Sprint 2 se avanzó en la conexión inicial con las APIs de proveedores, la lógica de consulta de productos, la tabla comparativa de precios y la mayoría de los filtros básicos. Sin embargo, la tarea de cálculo del costo total (H6.1), a cargo de Luis Yasmani (Backend), quedó incompleta por dificultades técnicas en la integración de costos de envío y descuentos. Esto impidió que Eduardo Alejandro (Frontend) pudiera completar la integración en la interfaz (H6.2), ya que dependía directamente de dicha tarea.

Aun con estas limitaciones, el **Scrum Master (Alicia)** logró realizar pruebas de integración parciales, centradas en la búsqueda y comparación de precios, sin incluir el cálculo total. Por su parte, el **Product Owner (Luis Enrique)** revisó el avance y aceptó parcialmente las funcionalidades, dejando pendiente la validación completa del comparador hasta que se concluya el cálculo del costo.

Durante la reunión retrospectiva, el equipo coincidió en la necesidad de mejorar la gestión de dependencias entre tareas críticas, ya que un retraso afecta directamente a otros miembros. También se reconoció que, aunque no se completaron todas las funcionalidades, lo entregado resultó estable y permitió validar parcialmente el flujo de búsqueda y comparación.

2. Conclusiones

El equipo reconoció que, aunque **los avances del Sprint 2 fueron relevantes**, es necesario **mejorar la gestión de tareas críticas** y **sus dependencias**. **Para el Sprint 3** se acordó:

- Dar prioridad a la finalización del cálculo del costo total (H6.1) y su integración en la interfaz (H6.2) antes de avanzar con nuevas funcionalidades.
- Ajustar las estimaciones de tiempo en actividades clave para evitar retrasos.
- Mantener una comunicación constante entre Backend y Frontend para prevenir bloqueos en el desarrollo.
- Con estas acciones, el equipo espera que el siguiente sprint se desarrolle de forma más ágil, reduciendo riesgos de atrasos y asegurando entregables completos.



Referencias

- Compara software. (2021, 6 de mayo). Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM [Blog]. ComparaSoftware.
 - https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/
- Pérez, A. (2021, 25 de abril). Las 5 etapas en los "Sprints" de un desarrollo Scrum [Blog]. https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum
- SA, E. (s. f.). Métricas de scrum [Blog]. Atlassian. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics