



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
30 . 09 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:


- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.1.

Informe de Resultados y Conclusiones

Contenido

	Página
<u>1.</u> Informe de resultados	2
<u>2.</u> Conclusiones	3
Referencias	4



1. Informe de resultados.

En el **Sprint 3 se completaron todas las tareas** planificadas (32 puntos de historia), logrando cerrar los pendientes críticos del sprint anterior e incorporar nuevas funcionalidades de valor: cálculo total con envíos, alertas y almacenamiento - visualización de históricos.

Aportaciones del equipo Scrum:

- **Luis Enrique– Product Owner**

Supervisó el cumplimiento de los criterios de aceptación de las historias **H6, H7 y H8**. Validó que el cálculo total funcionara de manera consistente en la interfaz, que las alertas se generaran correctamente (**PRICE_DROP y BACK_IN_STOCK**), y que la vista de historial mostrara los registros esperados. Lideró la reunión de revisión y dio la aprobación final del sprint.

- **Alicia – Scrum Master**

Facilitó las reuniones diarias y la retrospectiva. Coordinó la revisión de pruebas de alertas en entorno controlado (**H7.4**), verificando que las notificaciones se ejecutaran como estaba previsto. Documentó incidencias menores (ajustes en el campo **kind** de la tabla **alerts**) y aseguró la comunicación constante entre **frontend y backend**, previniendo bloqueos.

- **Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – Developer (Frontend)**


Integró en la interfaz el cálculo del costo total (**H6.2**) y diseñó la vista de historial **/history (H8.1, H8.4)**. También participó en la creación del módulo básico de notificaciones dentro de la página del comparador (**H7.1**), asegurando que las alertas fueran visibles al usuario. Con ello, fortaleció la experiencia de uso y la visibilidad de los resultados del comparador.

- **Luis Yasmani Fajardo Durán – Developer (Backend)**

Desarrolló la lógica de cálculo del costo total considerando envíos (**H6.1**). Implementó la generación de alertas en el backend (**H7.2, H7.3**) y configuró la persistencia de históricos en Supabase (**H8.2, H8.3**). Su trabajo garantizó la integridad de los datos y la correcta conexión entre la lógica de negocio y las vistas.

Resultados alcanzados:

- ✓ Se completó el **cálculo total** del carrito con integración en la interfaz, cerrando la **deuda del Sprint 2**.




- ✓ Se implementaron **alertas funcionales**: PRICE_DROP (caída $\geq 5\%$) y BACK_IN_STOCK.
- ✓ Se desarrolló la **base de datos para históricos**, junto con la lógica de guardado y la vista /history.
- ✓ El **equipo Scrum trabajó coordinadamente**, logrando cumplir todos los puntos de historia comprometidos (32/32).

2. Conclusiones

El Sprint 3 permitió consolidar el comparador como una herramienta funcional y confiable, integrando características que aportan valor directo al usuario: el cálculo total de costos, alertas básicas y el historial de precios. Con ello, el sistema no solo compara, sino que también genera trazabilidad y notificaciones útiles.

La retrospectiva evidenció la importancia de documentar cambios técnicos en la base de datos y mejorar la estrategia de pruebas, especialmente en módulos sensibles como las alertas. También quedó claro que la coordinación temprana entre frontend y backend reduce riesgos de bloqueo.

Mirando hacia adelante, el equipo priorizará en el Sprint 4 la personalización de alertas (umbrales y suscripciones), la seguridad de datos mediante RLS en Supabase y una interfaz dedicada para la gestión de notificaciones. Estas acciones representan el siguiente paso natural para escalar la aplicación hacia un producto más robusto y centrado en la experiencia del usuario.



Referencias

- Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.
<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>
- Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.
<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>
- Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*. OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

