



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
30 . 09 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez


Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.1.
Retrospectiva

Contenido

	Página
2. Retrospectiva - Sprint 3	2
Referencias	3



1. Retrospectiva — Sprint 3

(Start, Stop, Continue)

Aspecto	Observaciones	Acciones (Start / Stop / Continue)
Lo que salió bien	- Se concluyó el cálculo del costo total (H6.1 y H6.2) que había quedado pendiente en el sprint anterior. - Se implementaron las alertas de baja de precio (PRICE_DROP) y reabastecimiento (BACK_IN_STOCK). - La base de datos para históricos y la vista /history quedaron funcionales.	Continue: mantener la comunicación constante entre frontend y backend. Continue: seguir validando entregables con el PO al cierre de cada sprint.
Lo que no salió tan bien	- La lógica de alertas requirió ajustes porque la tabla alerts usaba el campo kind en lugar de type, lo que generó retrabajo. - La integración visual de historial se limitó a tabla; la gráfica se pospuso para un sprint posterior. - Las pruebas iniciales de alertas se hicieron manualmente y tomaron más tiempo de lo previsto.	Stop: dejar pruebas críticas solo en modo manual; avanzar hacia automatización básica. Stop: depender de supuestos en el diseño de tablas sin revisar la BD antes del desarrollo.
Lo que se puede mejorar	Documentar claramente los esquemas y cambios en la base de datos para evitar confusión. - Definir criterios más detallados para pruebas de alertas y de historial. Priorizar tareas visibles para el usuario en la interfaz.	Start: documentar cambios de BD en cada sprint. Start: incluir scripts o casos de prueba básicos para validar alertas. Start: planear la evolución visual del historial.
Observaciones:	El equipo alcanzó por completo el objetivo del Sprint 3. Se cerraron los pendientes críticos del Sprint 2 (cálculo total), se implementaron las alertas básicas y se entregó la funcionalidad de historial. Aunque hubo ajustes técnicos que retrasaron parte de las pruebas, el avance consolidó el comparador como un módulo funcional. Se acordó mejorar la documentación de la base de datos y robustecer las pruebas automáticas para los siguientes sprints.	

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

