



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.1

Sprint Planning – Sprint 3

1. Sprint Planning — Sprint 3

Periodo: 22 de septiembre al 05 de octubre de 2025

Sprint Goal (objetivo): Completar el cálculo del costo total con envíos (pendiente del Sprint 2), implementar alertas básicas de disponibilidad y baja de precio, y desarrollar el historial de precios.

La siguiente tabla muestra la planeación del Sprint 3, incluyendo las historias comprometidas del Product Backlog, los responsables, el esfuerzo estimado, los entregables, el alcance y el estatus de cada tarea.

Nombre del Proyecto		Sprint	Responsable del Proyecto			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Progreso general		
Mi Lista Inteligente		Sprint 3	Luis Enrique (PO)			06/10/2025	19/10/2025	0% (inicial)		
Entregables del Sprint					Declaración del alcance					
• Cálculo de costo total integrado en backend y frontend. • Alertas in-app para disponibilidad y baja de precio ≥5%. • Base de datos para históricos de precios en Supabase. • Vista de historial con registro de comparaciones.					Este sprint se centra en entregar un comparador completamente funcional con valor agregado al usuario, incorporando el cálculo de costo total, alertas básicas y el historial de precios.					
Estatus	Pendiente	En progreso	Completado	En revisión	Aprobado	En espera		Atrasado		
	La tarea aún no ha comenzado.	La tarea está en desarrollo.	La tarea fue terminada con éxito.	La tarea ya se realizó, pero requiere validación/pruebas.	La tarea fue validada y aceptada por el Product Owner o el equipo.	La tarea se detuvo temporalmente por dependencia o bloqueo.		La tarea no se completó en el tiempo estimado del sprint.		
Tarea		ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Desarrollar cálculo del costo total considerando envíos		H6.1	Backend (Luis Yasmani)	4	06/10	08/10	Pendiente	Alta	Cálculo incluye productos + envíos, validado en BD	Se arrastró del Sprint 2
Integrar cálculo del costo total en la interfaz (resumen final)		H6.2	Frontend (Eduardo)	3	07/10	09/10	Pendiente	Alta	Resumen mostrado en UI, sumatoria correcta	Depende de H6.1

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Diseñar módulo de notificaciones en interfaz	H7.1	Frontend (Eduardo)	3	08/10	10/10	Pendiente	Media	Alertas visibles en comparador	Integración básica
Implementar lógica backend para alertas (precio/disponibilidad)	H7.2	Backend (Luis Yasmani)	4	08/10	11/10	Pendiente	Alta	Inserción en tabla alerts	Validar con supabase
Configurar umbral de notificación $\geq 5\%$	H7.3	Backend (Luis Yasmani)	2	09/10	10/10	Pendiente	Alta	Alertas disparan con drop ≥ 0.05	Temporalmente fijo
Probar envío de alertas (in-app)	H7.4	Scrum Master (Alicia)	2	11/10	12/10	Pendiente	Alta	Alertas verificadas en pruebas manuales	Resultados documentados
Diseñar vista de historial de precios (/history)	H8.1	Frontend (Eduardo)	3	12/10	14/10	Pendiente	Media	Tabla funcional con datos de BD	Gráfica se pospone
Crear base de datos para históricos	H8.2	Backend (Luis Yasmani)	4	06/10	08/10	Pendiente	Alta	Tabla price_history creada con RLS	Validar estructura
Implementar lógica para guardar precios en BD	H8.3	Backend (Luis Yasmani)	4	09/10	12/10	Pendiente	Alta	Inserción automática al comparar	Validar inserciones
Validar consistencia entre costos de proveedores y total global	H6.3	Scrum Master (Alicia)	2	04/10/2025	05/10/2025	Pendiente	Alta	Totales verificados y coherentes.	Validación manual final.
Pruebas de integración: búsqueda → comparador → cálculo total	H6.4	Scrum Master (Alicia)	3	04/10/2025	05/10/2025	Pendiente	Alta	Flujo probado extremo a extremo.	Entrega estable para demo.
Revisión de Sprint: demo con Product Owner	H6.5	PO (Luis Enrique)	2	05/10/2025	05/10/2025	Pendiente	Alta	Validación del PO y aceptación del sprint.	Feedback para el Sprint 3.

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

