



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
21 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:


- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.3.

**Informe de resultados y
conclusiones Sprint 5**

Contenido

	Página
<u>1.</u> Informe de resultados	2
<u>2.</u> Conclusiones	4
Referencias	5



1. Informe de resultados.

a. Incremento entregado (visión funcional)


- Pagos (sandbox) visibles en UI — H11.4 (5 pts)
- Activación de planes Free / Premium / B2B desde /payments con persistencia en user_plans. El plan activo impacta límites de la app (UploadList) y se muestra el selector de plan solo tras login.
- Colaboración mínima viable — H12.4–H12.8 (4+5+3+4+3 = 19 pts)
 - **Equipos y roles:** tablas teams y team_members; roles owner/editor/viewer.
 - **Permisos por rol:** edición vs. solo lectura en contenidos compartidos.
 - **Compartir listas:** registro en shared_lists (invita por correo, rol asignado).
 - RLS y políticas activas en todas las tablas nuevas.
- Pruebas y cierre — H12.9–H12.10 (4+2 = 6 pts)
Pruebas de carga básicas (roles/compartición) y demo con PO; historias aceptadas.
- Mejoras de valor agregado (nuevas) — 5 pts
 - H9.2 (3 pts): “Carrito Rápido” — exporta CSV con mejor oferta por producto (cantidad, subtotal, enlace de compra).
 - H12.11 (2 pts): Enlace público de solo lectura con expiración/revocación para compartir sin fricción.

Resultado: El sistema queda funcional y trazable con pagos sandbox y colaboración gobernada por RLS; el flujo de demo es estable: Login → Upload → Unificar → Comparar → Payments/Teams/Share.

b. Aportaciones del equipo Scrum

- Luis Enrique — **Product Owner (PO)**
 - Definió criterios de aceptación para pagos sandbox, colaboración y mejoras H9.2/H12.11.
 - Validó el impacto de plan en la UI y aprobó el incremento en la demo final.

- Alicia — **Scrum Master (SM)**
 - Condujo seguimiento diario y la prueba de carga enfocada en roles/compartidos.
 - Coordinó ajustes de políticas RLS y verificación de no regresiones.
- Luis Yasmani — **Backend / DevOps**
 - Modeló user_plans, teams, team_members, shared_lists con RLS y políticas.
 - Añadió UNIQUE(user_id) en working_lists y estabilizó upsert (resolvió 400).
 - Implementó enlace público con expiración/revocación (H12.11).
- Eduardo Alejandro — **Frontend**
 - Implementó /payments, /teams, /share y Carrito Rápido (H9.2).
 - Ajustó UI: selector de plan post-login, contraste en selects y tarjetas consistentes.



Ajuste de alcance (S6): Se incorporaron **H9.2 (3 pts)** y **H12.11 (2 pts)** y se movieron tareas de pulido/contramedidas a S7. **Neto 0**; el compromiso se mantuvo en **35 pts**. Se actualizó el Sprint Backlog y se informó en la demo.

2. Conclusiones

El Sprint 6 entregó un incremento **funcional y demostrable** (pagos sandbox + colaboración con RLS + CSV de mejor oferta y enlace público con expiración) sin alterar el compromiso (**35/35**). El ajuste de alcance se gestionó de forma controlada (swap +5/-5) y las tareas de hardening/observabilidad quedan planificadas para **Sprint 7**.

Referencias

- Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.
<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>
- Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.
<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>
- Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*. OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

