



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
21 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:


- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.4.

Retrospectiva Sprint 6

Contenido

	Página
<u>1.</u> Retrospectiva - Sprint 6	2
Referencias	4



1. Retrospectiva — Sprint 6

(Start, Stop, Continue)

Aspecto	Observaciones	Acciones (Start / Stop / Continue)
Lo que salió bien	Se cerró lo reprogramado de S5 y el flujo de colaboración quedó gobernado por RLS y políticas; la demo end-to-end fue estable. Se corrigió deuda técnica: UNIQUE(user_id) en <code>working_lists</code> y <code>upsert</code> confiable; el selector de plan aparece solo tras login, mejorando claridad y privacidad. La coordinación PO–SM–Devs permitió integrar dos mejoras de alto impacto (H9.2, H12.11) sin romper el alcance.	Continue: Cerrar cada historia con evidencia verificable (captura/gif + enlace a PR) y demo breve al PO; mantener RLS-by-default como estándar; micro-burndown visible para todo el equipo.
Lo que no salió tan bien	Cambios de esquema/políticas se decidieron tarde, generando retrabajo y pruebas manuales adicionales. El pulido visual/accesibilidad se concentró al final. Parte del hardening/observabilidad quedó para S7.	Stop: Comprometer historias con dependencias de terceros sin colchón ni validación previa. Stop: Aceptar CSV sin validar estructura antes de guardar.
Lo que se puede mejorar	Falta pipeline reproducible (migraciones + seed) para levantar demo limpia; no hubo E2E de <code>/payments</code>, <code>/teams</code> y <code>/share</code>; falta guía corta de roles/permiso para PO/QA y checklists de riesgo a mitad de sprint.	Start: carpeta <code>docs/db/migrations</code> (up/down) y seed de datos demo; tests E2E (Playwright) para flujos críticos; README de roles/RLS con ejemplos; health-check de mitad de sprint (riesgos/alcance) con acciones explícitas.
Observaciones:	El equipo alcanzó un incremento estable y demostrable cerrando pagos sandbox y colaboración con RLS. El retrabajo vino por decisiones de esquema tomadas tarde (políticas y UNIQUE), y por ajustes de UI al cierre. Para mantener velocidad sin sorpresas en S7, adoptaremos migraciones versionadas , seed reproducible y pruebas E2E sobre los flujos críticos. Quedan para S7 el pulido visual , rate-limit/métricas y, si aplica, integración de pasarela real.	

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

