



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
06 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez


Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.2.
Sprint 4

Contenido

	Página
1. Sprint 4	2
Referencias	4



1. Sprint 4 – Ejecución

(del 20 de octubre al 2 de noviembre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): Implementar la generación de reportes en PDF y el sistema de planes de suscripción (Gratis, Premium, B2B).

Elaborado por: Luis Enrique (PO)

Última actualización: 06 de octubre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Integrar enlaces de afiliados en los productos mostrados	H9.1	Backend (Luis Yasmani)	Completado (reprogramada desde Sprint 3)	3	–	–	–	–	–	Pendiente
Asegurar que los enlaces generen tracking único por usuario	H9.2	Backend (Luis Yasmani)	Completado (reprogramada desde Sprint 3)	3	–	–	–	–	–	Pendiente
Añadir botón en la interfaz para redirigir al sitio del proveedor con enlace de afiliado	H9.3	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado (reprogramada desde Sprint 3)	2	–	–	–	–	–	Pendiente
Pruebas integrales: alertas + historial + enlaces de afiliados	H9.4	Scrum Master (Alicia)	Completado (reprogramada desde Sprint 3)	3	–	–	–	–	–	Pendiente
Revisión del Sprint: demo de funcionalidades y validación por el Product Owner	H9.5	PO (Luis Enrique)	Completado (reprogramada desde Sprint 3)	2	–	–	–	–	–	Pendiente
Diseñar plantilla de reporte comparativo (estructura de tabla y totales)	H10.1	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado	3	–	–	–	–	–	Pendiente

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Implementar exportación de resultados en formato PDF	H10.2	Backend (Luis Yasmani)	Completado	4	-	-	-	-	-	Pendiente
Añadir botón “Descargar PDF” en la interfaz	H10.3	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado	2	-	-	-	-	-	Pendiente
Validar que el reporte incluya lista, precios, totales y fecha	H10.4	Scrum Master (Alicia)	Completado	2	-	-	-	-	-	Pendiente
				24						

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

