



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.1

Sprint Planning – Sprint 4

1. Sprint Planning — Sprint 4

Periodo: 20 de octubre al 02 de noviembre de 2025

Sprint Goal (objetivo): Integrar enlaces de afiliados con tracking por usuario y habilitar la exportación del comparativo a PDF con estructura y totales.

La siguiente tabla muestra la planeación del Sprint 4, incluyendo las historias comprometidas del Product Backlog, los responsables, el esfuerzo estimado, los entregables, el alcance y el estatus de cada tarea.

Nombre del Proyecto		Sprint	Responsable del Proyecto			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Progreso general		
Mi Lista Inteligente		Sprint 4	Luis Enrique (PO)			20/10/2025	02/11/2025	0% (inicial)		
Entregables del Sprint						Declaración del alcance				
- Enlaces de afiliados integrados por oferta (Amazon/Walmart/Mercado Libre). - Tracking por usuario en affiliate_clicks (RLS activo). - Botón Comprar que redirige con enlace afiliado. - Plantilla del reporte y exportación a PDF del comparativo. - Pruebas integrales (alertas + historial + afiliados + PDF) y demo con el PO.						Monetización inicial y reportabilidad: integrar enlaces con trazabilidad por usuario sin afectar comparador/alertas/historial, y habilitar PDF del comparativo con totales. (Fuera: métricas de conversión y planes de suscripción.)				
Estatus	Pendiente	En progreso	Completado	En revisión	Aprobado	En espera		Atrasado		
	La tarea aún no ha comenzado.	La tarea está en desarrollo.	La tarea fue terminada con éxito.	La tarea ya se realizó, pero requiere validación/pruebas.	La tarea fue validada y aceptada por el Product Owner o el equipo.	La tarea se detuvo temporalmente por dependencia o bloqueo.		La tarea no se completó en el tiempo estimado del sprint.		
Tarea		ID	Responsabl e	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Integrar enlaces de afiliados en los productos mostrados		H9.1	Backend (Luis Yasmani)	3	20-oct	22-oct	Pendiente	Alta	Enlaces generados por proveedor	Reprogramada desde Sprint 3.
Asegurar que los enlaces generen tracking único por usuario		H9.2	Backend (Luis Yasmani)	3	20-oct	23-oct	Pendiente	Alta	Registro de clic con user/producto/prov eedor/URL/fecha (RLS activo)	Tabla affiliate_clicks.

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Añadir botón en la interfaz para redirigir al sitio del proveedor con enlace de afiliado	H9.3	Frontend (Eduardo Alejandro)	2	21-oct	23-oct	Pendiente	Alta	Botón “Comprar” presente en filas, abre proveedor con enlace afiliado	—
Pruebas integrales: alertas + historial + enlaces de afiliados	H9.4	Scrum Master (Alicia)	3	24-oct	26-oct	Pendiente	Alta	Flujo probado extremo a extremo, sin regresiones	—
Revisión del Sprint: demo y validación por el Product Owner	H9.5	PO (Luis Enrique)	2	02-nov	02-nov	Pendiente	Alta	Aprobación del incremento	—
Diseñar plantilla de reporte comparativo (estructura de tabla y totales)	H10.1	Frontend (Eduardo Alejandro)	3	21-oct	24-oct	Pendiente	Media	Tabla con columnas, totales por línea y total del carrito	—
Implementar exportación de resultados en formato PDF	H10.2	Backend (Luis Yasmani)	4	24-oct	28-oct	Pendiente	Alta	Generación de PDF desde resultados	—
Añadir botón “Descargar PDF” en la interfaz	H10.3	Frontend (Eduardo Alejandro)	2	28-oct	29-oct	Pendiente	Media	Botón visible en resultados y/o resumen	—
Validar que el reporte incluya lista, precios, totales y fecha	H10.4	Scrum Master (Alicia)	2	30-oct	31-oct	Pendiente	Alta	Checklist verificado (título/fecha/filas/totales)	—
Integrar enlaces de afiliados en los productos mostrados	H9.1	Backend (Luis Yasmani)	3	20-oct	22-oct	Pendiente	Alta	Enlaces generados por proveedor	Reprogramada desde Sprint 3.
Asegurar que los enlaces generen tracking único por usuario	H9.2	Backend (Luis Yasmani)	3	20-oct	23-oct	Pendiente	Alta	Registro de clic con user/producto/proveedor/URL/fecha (RLS activo)	Tabla affiliate_clicks.
Añadir botón en la interfaz para redirigir al sitio del proveedor con enlace de afiliado	H9.3	Frontend (Eduardo Alejandro)	2	21-oct	23-oct	Pendiente	Alta	Botón “Comprar” presente en filas, abre proveedor con enlace afiliado	—

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

