



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
31 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:


- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.5.

**Informe de resultados y
conclusiones Sprint 7**

Contenido

	Página
<u>1.</u> Informe de resultados	2
<u>2.</u> Conclusiones	4
Referencias	5



1. Informe de resultados.

1.1. Incremento entregado (visión funcional)

Hardening y corrección de errores — SB.1

- Renombrado estable de listas: se agregó `updated_at` en `saved_lists` y trigger `set_updated_at()` (deja de fallar el rename y el orden por fecha funciona).
- “Abrir” desde **Listas guardadas** ahora carga el borrador del usuario: lectura de `saved_lists` → `upsert` en `working_lists` por `user_id` → navegación a `/upload`.
- RLS simplificadas en `saved_lists`: políticas mínimas (`SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE` por `auth.uid()`), sin recursividad.
- `working_lists` normalizada a tabla con `UNIQUE(user_id)` y helpers: `upsertWorkingList`, `fetchLatestWorkingList`, `clearWorkingList`.
- Compartidos sin duplicados: `shared_lists` con `onConflict('list_id,invitee_email')`.
- Ruteo estable: `/accept` público para procesar invitación; limpieza de imports/handlers en `UploadList` y `main.tsx`.

UX/UI y responsive — SB.2


- Subida y unificación más tolerante a CSV/XLSX (encabezados ES/EN, normalización de texto y cantidades, agrupación y sumatoria correctas).
- **Listas guardadas**: tabla con **Abrir / Renombrar / Compartir / Borrar**, fechas legibles y conteo.
- **Tabla de comparativo** sin desbordes: anchos mínimos, textos largos con “clamp” a dos líneas, columnas numéricas centradas, CTA “Comprar” visible y consistente.
- **Pagos (sandbox)**: tarjetas de plan con título grande, precio debajo, más aire entre viñetas; **plan activo** con borde/sombra morada y botón “Plan activo”.

Confirmaciones con modal — SB.2.1

- Diálogo accesible para **Eliminar equipo/miembro** (tema claro/oscuro, foco visible, cierre con Esc, CTA de confirmación en rojo).

Documentación y SQL de soporte — SB.3

- RLS mínimas documentadas, trigger `set_updated_at()`, estructura de `shared_lists`, tabla/RLS de `working_lists`.



- Esqueleto de funciones/edge: accept-invite (flujo de token) y price-search (base para integrar proveedores).


Pruebas y cierre — S7.QA.1

- Smoke E2E manual: **cargar** → **unificar** → **comparar** → **guardar** → **abrir/renombrar/borrar** → **compartir/aceptar**.
- Historial guarda la selección final del comparativo.
- Demo validada por PO.

Resultado:

La app queda **estable y demostrable end-to-end**: login → carga y unificación → comparativo con resultados reales (SerpAPI) → selección y guardado → gestión de listas compartidas → planes/pagos sandbox con estado de plan activo claro.

Nota técnica: Las APIs nativas (Amazon/ML/Walmart) no se implementaron en S7 por tiempos y requisitos; se usó **SerpAPI** para asegurar la demo completa y se deja la integración nativa por fases como trabajo para otra etapa donde haya presupuesto.



1.2. Aportaciones del equipo Scrum

Luis Enrique — Product Owner (PO)

Definió criterios de aceptación de pulido (responsive, tabla comparativa, planes) y aprobó el incremento en demo y validó la demo end-to-end. Priorizó SB.1–SB.3 y documentó notas de entrega.

Alicia — Scrum Master (SM)

Sostuvo la cadencia de seguimiento, destrabó dependencias y verificó que las RLS quedaran mínimas y consistentes. Ejecutó la **smoke E2E** (login → upload → comparar → guardar/abrir → compartir/aceptar) y documentó no-regresiones.

Luis Yasmani Fajardo — Backend/DevOps

Ajustó `saved_lists/working_lists` (trigger, RLS, UNIQUE), normalizó funciones de borrador, preparó /accept y dejó la base de accept-invite/price-search.

Eduardo Alejandro — Frontend


Se reestructuró la app con **sidebar izquierda**, se unificaron **modales** y se renovaron **tarjetas y tablas** con mejores espaciados y comportamiento **responsive**. Se pulieron **listas** (carga, unificación y guardadas) para evitar desbordes y se actualizó **Pagos/Planes** con estado de plan activo persistente. Se añadieron **animaciones** sutiles para dar fluidez y se **rediseñó el PDF del comparativo** alineado con la nueva UI, y se creó modal para versión Light/Dark.

2. Conclusiones

El sistema quedó **estable, funcional y listo para entrega**, con el flujo completo operativo: *Login → Cargar/Unificar → Comparar → Guardar/Compartir → Planes*. Se mejoró la **UX/UI** (listas guardadas con acciones claras, modales de confirmación, planes con estado visible) y se **endureció** la base: `updated_at`, normalizaciones, RLS simples y smoke E2E de los flujos críticos.

Para la comparación, se integró **SerpAPI** con resultados consistentes; las **APIs nativas** (Amazon/ML/Walmart) se difieren con un **plan por fases**, manteniendo SerpAPI como *fallback*.

El equipo cumplió el compromiso (**12 → 0 pts**) sin cambios de alcance. Recomendación: **congelar versión**, crear **tag de release**, adjuntar **README/guía de despliegue y seeds**, y agendar la fase de integración nativa con métricas y cumplimiento de TOS.



Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

