



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
31 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:


- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.5.

Retrospectiva Sprint 7

Contenido


	Página
<u>1.</u> Retrospectiva - Sprint 7	2
Referencias	3



1. Retrospectiva – Sprint 7

(Start, Stop, Continue)

Aspecto	Observaciones	Acciones (Start / Stop / Continue)
Lo que salió bien	Se corrigieron los errores clave y se simplificaron las reglas de seguridad para dar mayor confiabilidad; el comparador quedó operativo con búsquedas reales mediante SerpAPI y enlaces de compra; refinamos la experiencia de uso en listas guardadas, navegación y confirmaciones con modales; rediseñamos la vista de planes/pagos en sandbox dejando claro el estado del plan activo; y actualizamos la documentación esencial de base de datos y funciones, dejando una línea base sólida para la entrega.	Continue: Buenas prácticas a conservar (post-entrega). Mantener las RLS simples y documentadas, preservar el flujo end-to-end con SerpAPI como fallback mientras se integran APIs nativas y mantener la documentación viva (SQL/funciones/seeds) para soporte y futuras iteraciones.
Lo que no salió tan bien	Integración de las APIs nativas (Amazon, Mercado Libre y Walmart). Por tiempos, requisitos de aprobación y la complejidad técnica de autenticación, límites y paginación, no se logró incorporarlas en esta etapa.	Stop: Planear integraciones de APIs sin un análisis de factibilidad previo (accesos, TOS, OAuth/firmas, cuotas/rate limits, paginación y tiempos de aprobación vigentes en 2025). Stop: Incorporar múltiples proveedores en paralelo sin validar primero un piloto en sandbox con métricas y riesgos controlados.
Lo que se puede mejorar	Definir factibilidad y alcance antes de comprometer historias; acordar DoR/DoD y evidencias de cierre para evitar retrabajo.	Start: Ficha de factibilidad por integración (accesos/ límites/ TOS). Start: Checklist de entrega (gif + PR + tests) por historia. Start: Cadencia breve de revisiones y micro-burndown visible.



Observaciones:

El equipo cerró el ciclo con un incremento estable y demostrable: flujos de listas guardadas, comparador y planes/pagos sandbox quedaron consistentes y con RLS simplificadas. La decisión de usar SerpAPI permitió exhibir el end-to-end sin bloquear por integraciones externas. El principal tropiezo fue subestimar la complejidad y requisitos actuales de APIs nativas; esto evidenció la necesidad de un filtro de factibilidad previo y criterios de cierre más claros. Para siguientes iteraciones, conviene institucionalizar la ficha de factibilidad, el checklist de entrega y una cadencia de revisiones cortas para reducir retrabajo y riesgos.

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>