



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
31 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:


- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.5.

Sprint 7

Contenido

	Página
1. Sprint 7	2
Referencias	4



1. Sprint 7 – Ejecución

(del 1 al 14 de diciembre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): Cerrar el proyecto con un incremento estable, pulido y listo para exposición: correcciones de errores, mejoras visuales (CSS/UX/UI y responsive), modal de confirmación, endurecimiento técnico (migraciones semilla / pruebas E2E) y paquete final de entrega (demo/README).

Elaborado por: Luis Enrique (PO)

Última actualización: 31 de octubre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Corrección de errores priorizados (renombrar listas con updated_at + trigger; abrir desde listas guardadas → carga borrador; RLS mínimas en saved_lists; normalización de working_lists y funciones upsert/fetch/clear; evitar duplicados en shared_lists; fixes de front y ruteo /accept)	SB.1	Backend (Luis Yasmani)	✓ Completado	4	–	–	–	–	–	Aprobado
Ajustes de usabilidad / CSS-UX-UI (subida/unificación robusta CSV/XLSX; normalización de strings y cantidades; tabla “Listas guardadas” con acciones; comparativo sin desbordes, line-clamp, anchos mínimos y CTA visible; planes con tarjeta activa y estilo consistente)	SB.2	Frontend (Eduardo Alejandro)	✓ Completado	3	–	–	–	–	–	Aprobado

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Actualización de documentación técnica y de usuario (RLS limpias; trigger set_updated_at(); esquema/flows shared_lists; tabla/ RLS de working_lists; guía rápida y notas de límites; página pública /accept)	SB.3	Scrum Master (Alicia)	☒ Completado	3	-	-	-	-	-	Aprobado
Validación final y entrega (smoke E2E manual: cargar → unificar → comparar → guardar/abrir/renombrar/borrar; compartir + aceptación por /accept; historial registra selección; demo lista; nota técnica: SerpAPI operando ahora y plan de APIs nativas en etapa siguiente)	SB.4	PO (Luis Enrique)	☒ Completado	2	-	-	-	-	-	Aprobado
				12						

Nota técnica: Nota técnica: Las APIs nativas (Amazon, Mercado Libre y Walmart) no se integraron en el Sprint 7 por tiempos, complejidad de autenticación (OAuth/firmas, throttling/paginación), requerimientos de aprobación y cumplimiento estricto de TOS. **En su lugar se implementó correctamente SerpAPI** como alternativa **viable y funcional**, lo que permitió asegurar un flujo **end-to-end** estable, con **búsquedas certeras y consistentes** para la demo. Esta decisión redujo riesgo y nos dio evidencia de valor funcionando frente al usuario.

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

