



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.5

Sprint Planning – Sprint 7

1. Sprint Planning – Sprint 7

Periodo: 1 al 14 de diciembre de 2025

Sprint Goal (objetivo): Cerrar el proyecto con un incremento estable, pulido y listo para exposición: correcciones de errores, mejoras visuales (CSS/UX/UI y responsive), modal de confirmación, endurecimiento técnico (migraciones semilla / pruebas E2E) y paquete final de entrega (demo/README).

Nombre del Proyecto		Sprint	Responsable del Proyecto		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Progreso general
Mi Lista Inteligente		Sprint 7	Luis Enrique (PO)		01/12/2025	14/12/2025	0% (inicial)
Entregables del Sprint					Declaración del alcance		
• Corrección de errores + RLS simples; updated_at y working_lists con UNIQUE. • Pulido UI/UX: comparativo responsive (clamp), CTA visibles, listas alineadas, modales accesibles, Pagos con plan activo. • Comparador E2E con SerpAPI y enlaces de compra. • Docs mínimas: README/seed, notas, RLS documentadas, /accept preparado. • Smoke E2E + PDF del comparativo + tag/release final.					Incremento estable y listo para demo con evidencia (capturas/PR) y release.		
Estado	Pendiente	En progreso	Completado	En revisión	Aprobado	En espera	Atrasado
	La tarea aún no ha comenzado.	La tarea está en desarrollo.	La tarea fue terminada con éxito.	La tarea ya se realizó, pero requiere validación/pruebas.	La tarea fue validada y aceptada por el Product Owner o el equipo.	La tarea se detuvo temporalmente por dependencia o bloqueo.	La tarea no se completó en el tiempo estimado del sprint.

Paquete H12 — Colaboración (Total 25 pts)

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Renombrar listas: fix updated_at y orden por fecha	SB1.1	Backend (Luis Yasmani)	1	01-dic	02-dic	Pendiente	Alta	Trigger set_updated_at() activo;	
“Abrir” desde Listas guardadas: sincronizar borrador	SB1.2	Backend (Luis Yasmani)	1	02-dic	03-dic	Pendiente	Alta	Handler lee saved_lists y upsert en working_lists por user_id; navega a /upload.	

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
RLS mínimas y limpieza de policies	SB1.3	Backend (Luis Yasmani)	1	03-dic	04-dic	Pendiente	Alta	RLS saved_lists (CRUD por auth.uid()); sin recursividad; pruebas básicas OK.	
Normalizar working_lists (tabla + UNIQUE) y funciones	SB1.4	Backend (Luis Yasmani)	1	04-dic	05-dic	Pendiente	Alta	Tabla con UNIQUE(user_id); utilidades upsertWorkingList/fetch/clear funcionando.	
Compartir: evitar duplicados por invitado	SB1.5	Backend (Luis Yasmani)	0.5	05-dic	05-dic	Pendiente	Media	onConflict('list_id, invitee_email') aplicado; inserción idempotente.	
Subida/unificación robusta CSV/XLSX (normalización y merge)	SB2.1	Frontend (Eduardo)	1	06-dic	07-dic	Pendiente	Alta	Detecta encabezados ES/EN; normaliza strings; suma cantidades; mergedCount correcto.	
Listas guardadas UI (Abrir/Renombrar/Comparar/Borrar)	SB2.2	Frontend (Eduardo)	0.5	07-dic	07-dic	Pendiente	Media	Tabla con acciones alineadas; fechas legibles; conteo de ítems.	
Comparativo responsive (clamp/anchos/CTA)	SB2.3	Frontend (Eduardo)	0.5	07-dic	08-dic	Pendiente	Alta	Texto con line-clamp, columnas numéricas centradas, botón Comprar visible.	
Modales de confirmación (eliminar equipo/miembro) accesibles	SB2.4	Frontend (Eduardo)	0.5	08-dic	08-dic	Pendiente	Media	Overlay + foco; cierre con Esc ; variante claro/oscuro; botón “Eliminar” en rojo.	
Pagos: tarjetas/rediseño + estado de plan activo	SB2.5	Frontend (Eduardo)	0.5	08-dic	09-dic	Pendiente	Alta	Plan activo con sombra morada y botón “Plan activo”; inactivos con btn-ghost .	
Documentación RLS/SQL y seeds mínimas	SB3.1	SM (Alicia)	1	09-dic	10-dic	Pendiente	Media	README y notas de RLS/policies; scripts seed para demo.	

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
/accept preparado y notas de funciones (invite/price-search)	SB3.2	Backend (Luis Yasmani)	1	10-dic	11-dic	Pendiente	Media	Ruta pública lista; bosquejo de funciones edge y variables de entorno documentadas.	
Smoke E2E de cierre (login → upload → unificar → comparar → guardar/abrir)	SB4.1	SM (Alicia)	1	11-dic	12-dic	Pendiente	Alta	Flujo crítico sin regresiones; historial registra selección final.	

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*. OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

