



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
15 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:


- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.3.

Retrospectiva Sprint 5

Contenido

	Página
<u>1.</u> Retrospectiva - Sprint 5	2
Referencias	4



1. Retrospectiva — Sprint 5

(Start, Stop, Continue)

Aspecto	Observaciones	Acciones (Start / Stop / Continue)
Lo que salió bien	Suscripciones: estructura, restricciones por plan y UI completadas y aprobadas por PO (H11.1–H11.3, H11.5–H11.7). Carga masiva: importación Excel/CSV funcional con validación básica (H12.1–H12.3). Flujo y demo: el incremento fue demostrable y quedó clara la ruta para pagos y colaboración en S6.	Continue: Mantener el flujo en una sola vista (Subir lista → Comparar → Comprar / Descargar). Continue: Conservar el tracking por usuario–producto–proveedor al dar clic en “Comprar”. Continue: Cerrar cada historia con demo y aprobación del PO.
Lo que no salió tan bien	Pagos (H11.4) no entró por dependencias y priorización; quedó reprogramado. - Carga masiva: aparecieron casos borde (encabezados distintos, celdas nulas) que consumieron tiempo. - Colaboración (H12.4–H12.10): el alcance resultó ambicioso para el tiempo disponible y se movió a S6.	Stop: Comprometer historias con dependencias de terceros sin colchón ni validación previa. Stop: Aceptar CSV sin validar estructura antes de guardar.
Lo que se puede mejorar	- Importación: mensajes de validación aún genéricos; falta pre-revisión del CSV antes de guardar. Evidencia de aceptación por historia: a veces quedó en comentarios del PR sin captura consolidada. Señalización temprana de riesgo a mitad del sprint para mover alcance a tiempo (pagos/colaboración).	Start: Publicar plantilla CSV oficial + validador previo (preview de N filas) con errores claros antes de guardar. Start: Desglosar colaboración en entregables pequeños y secuenciales. Start: Requerir evidencia de aceptación por historia. Start: Hacer chequeo de riesgos a mitad de sprint.

Observaciones:

La cadencia del equipo se estabilizó tras el ajuste de alcance de mitad de sprint (micro-burndown consistente), pero necesitamos formalizar un **checklist de “listo para desarrollar”** que incluya validación temprana de integraciones de terceros, plantilla/validador previo de CSV y criterios Given/When/Then por historia. La evidencia de aceptación debe estandarizarse (captura o gif + PR por ID) para reforzar trazabilidad. Para las próximas iteraciones, conviene **particionar los paquetes grandes** en entregables incrementales y reservar un **colchón explícito** cuando exista dependencia externa, manteniendo la velocidad sin sacrificar previsibilidad.

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

