



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
15 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez


Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.3.
Sprint 5

Contenido

	Página
1. Sprint 5	2
Referencias	4



1. Sprint 5 – Ejecución

(del 3 al 16 de noviembre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): Consolidar **Suscripciones** (planes Gratis/Premium/B2B con restricciones visibles en la UI) e implementar **Carga masiva** (importación Excel/CSV con validación básica y consolidación de la lista), dejando **pagos** y **colaboración avanzada** para el Sprint 6.

Elaborado por: Luis Enrique (PO)

Última actualización: 15 de octubre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Diseñar estructura de planes de suscripción (Gratis, Premium, B2B)	H11.1	Backend (Luis Yasmani)	Completado (reprogramada desde Sprint 4)	3	-	-	-	-	-	Aprobado por PO
Implementar lógica de restricciones según plan (ejemplo: Premium permite más listas)	H11.2	Backend (Luis Yasmani)	Completado (reprogramada desde Sprint 4)	4	-	-	-	-	-	Aprobado por PO
Crear interfaz para mostrar los planes disponibles y permitir su selección	H11.3	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado (reprogramada desde Sprint 4)	3	-	-	-	-	-	Aprobado por PO
Implementar sistema de pago (para versión Premium/B2B)	H11.4	Backend (Luis Yasmani)	Pendiente (reprogramada desde Sprint 4 y Reprogramada nuevamente a Sprint 6)	5	-	-	-	-	-	Pendiente
Configurar validación de acceso según plan activo	H11.5	Backend (Luis Yasmani)	Completado (reprogramada desde Sprint 4)	3	-	-	-	-	-	Aprobado por PO
Pruebas de generación de PDF y validación de restricciones de suscripción	H11.6	Scrum Master (Alicia)	Completado (reprogramada desde Sprint 4)	3	-	-	-	-	-	Aprobado por PO

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Revisión del Sprint: demo de PDF y suscripciones con Product Owner	H11.7	PO (Luis Enrique)	 Completado (reprogramada desde Sprint 4)	2	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Diseñar interfaz para carga de listas masivas	H12.1	Frontend (Eduardo Alejandro)	 Completado	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Implementar importación de listas masivas en formato Excel/CSV	H12.2	Backend (Luis Yasmani)	 Completado	5	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Validar integridad y estructura de datos en la importación masiva	H12.3	Backend (Luis Yasmani)	 Completado	4	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Diseñar módulo de gestión de equipos (usuarios colaboradores)	H12.4	Frontend (Luis Yasmani)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	4	–	–	–	–	–	Pendiente
Implementar roles básicos : administrador y colaborador	H12.5	Backend (Luis Yasmani)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	5	–	–	–	–	–	Pendiente
Crear lógica para asignar permisos de edición o solo visualización a colaboradores	H12.6	Backend (Luis Yasmani)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	3	–	–	–	–	–	Pendiente
Desarrollar opción para compartir listas vía enlace interno seguro	H12.7	Backend (Luis Yasmani)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	4	–	–	–	–	–	Pendiente

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Añadir vista de colaboradores con acciones permitidas (editar, ver, eliminar)	H12.8	Frontend (Eduardo Alejandro)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	3	-	-	-	-	-	Pendiente
Pruebas de carga masiva, roles de usuario y compartición	H12.9	Scrum Master (Alicia)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	4	-	-	-	-	-	Pendiente
Revisión del Sprint: demo de listas compartidas y validación con Product Owner	H12.10	PO (Luis Enrique)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	2	-	-	-	-	-	Pendiente
				35						

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

