



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.3

Sprint Planning – Sprint 5

1. Sprint Planning — Sprint 5

Periodo: 03 de noviembre al 16 de noviembre de 2025

Sprint Goal (objetivo): Integrar enlaces de afiliados con tracking por usuario y habilitar la exportación del comparativo a PDF con estructura y totales.

Consolidar Suscripciones (planes Gratis/Premium/B2B con restricciones visibles en la UI) e implementar Carga masiva (importación Excel/CSV con validación básica y consolidación de la lista), dejando pagos y colaboración avanzada para el Sprint 6.

Nombre del Proyecto		Sprint	Responsable del Proyecto		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Progreso general
Mi Lista Inteligente		Sprint 5	Luis Enrique (PO)		03/11/2025	16/11/2025	0% (inicial)
Entregables del Sprint					Declaración del alcance		
• Planes de suscripción operativos: Gratis, Premium y B2B con restricciones por plan visibles en la UI. • Carga masiva: importación Excel/CSV con validación básica (columnas requeridas) y consolidación (unificación de productos). • Evidencias por historia: captura/gif + enlace a PR, aceptadas por el PO. • Burndown y demo del incremento.					Entrega de funcionalidad visible y demostrable para usuarios finales en dos frentes: Suscripciones (sin pagos) y Carga masiva con validación/consolidación. Fuera de alcance (movido a S6): H11.4 (pagos) y H12.4–H12.10 (colaboración, roles, permisos, compartir y pruebas/demo), con el fin de proteger la estabilidad del incremento.		
Estado	Pendiente	En progreso	Completado	En revisión	Aprobado	En espera	Atrasado
	La tarea aún no ha comenzado.	La tarea está en desarrollo.	La tarea fue terminada con éxito.	La tarea ya se realizó, pero requiere validación/pruebas.	La tarea fue validada y aceptada por el Product Owner o el equipo.	La tarea se detuvo temporalmente por dependencia o bloqueo.	La tarea no se completó en el tiempo estimado del sprint.

Paquete H11 — Suscripciones (Total 8 pts)

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Definir estructura y catálogo de planes (Gratis/Premium/B2B)	H11.1	BE (Luis Yasmani)	2	03-nov	04-nov	Pendiente	Alta	Tabla/estructura creada y accesible desde la app; valores	—

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
								por defecto listos.	
Restricciones por plan (límite de uso/visibilidad) en lógica de negocio	H11.2	BE (Luis Yasmani)	1	03-nov	05-nov	Pendiente	Alta	Reglas aplicadas en servicios; pruebas básicas.	—
UI de selección/visualización del plan	H11.3	FE (Eduardo)	1	04-nov	06-nov	Pendiente	Alta	Interfaz visible; muestra plan actual y restricciones en pantalla.	—
Activación/administración de plan desde la app (sin pagos)	H11.5	FE (Eduardo)	1	06-nov	07-nov	Pendiente	Alta	Controles de cambio/activación disponibles y persistidos.	—
Validaciones y mensajes por plan en funciones clave	H11.6	FE (Eduardo)	2	07-nov	09-nov	Pendiente	Alta	Mensajes/avisos en UI y bloqueo donde aplique; checklist verificado.	—
Evidencias y aceptación del PO (suscripciones)	H11.7	PO (Luis Enrique)	1	09-nov	10-nov	Pendiente	Media	Capturas/gif + PR revisados; aceptación registrada.	—

Paquete H12 — Carga masiva (Total 13 pts)

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Importación de Excel/CSV y lectura de filas	H12.1	FE (Eduardo)	5	03-nov	06-nov	Pendiente	Alta	Archivos .csv/.xlsx aceptados; lectura correcta; manejo de errores básicos.	—
Validación básica (columnas requeridas) y mensajes guiados	H12.2	FE (Eduardo)	5	05-nov	09-nov	Pendiente	Alta	Requiere columnas de producto/cantidad; mensajes claros antes de guardar.	—
Consolidación (unificación de productos y cantidades)	H12.3	BE (Luis Yasmani)	3	08-nov	10-nov	Pendiente	Alta	Lista unificada disponible; totales coherentes; vista reflejando unificación.	—

QA, Seguimiento y Cierre

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Pruebas integrales y checklist de evidencias	—	SM (Alicia)	1	11-nov	13-nov	Pendiente	Alta	Flujo de demo navegable; evidencias por historia; sin errores críticos.	—
Demo y validación final del Sprint 5	—	PO (Luis Enrique)	1	15-nov	16-nov	Pendiente	Alta	Incremento aceptado.	—

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

