



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
30 . 09 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez


Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.1.
Sprint 3 - Ejecución

Contenido

	Página
1. Sprint 3	2
Referencias	4



1. Sprint 3 – Ejecución

(del 6 al 19 de octubre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): Implementar funciones de valor agregado al usuario (alertas e historial de precios) y la integración de enlaces de afiliados para monetización inicial.

Elaborado por: Luis Enrique (PO)

Última actualización: 30 de septiembre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Desarrollar cálculo del costo total considerando envíos	H6.1	Backend (Luis Yasmani)	Completado	4	✓	✓	–	–	–	Aprobado
Integrar cálculo del costo total en la interfaz (resumen final)	H6.2	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado	3	–	✓	✓	–	–	Aprobado
Diseñar módulo de notificaciones básicas en la interfaz	H7.1	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado	3	–	✓	–	✓	–	Aprobado
Implementar lógica backend para alertas de disponibilidad y baja de precio	H7.2	Backend (Luis Yasmani)	Completado	4	✓	–	✓	–	✓	Aprobado
Configurar umbral de notificación (ej. baja mínima del 5% en el precio)	H7.3	Backend (Luis Yasmani)	Completado	2	–	✓	–	✓	–	Aprobado
Probar envío de alertas en entorno de prueba	H7.4	Scrum Master (Alicia)	Completado	2	–	–	✓	–	✓	Aprobado
Diseñar vista para mostrar evolución de precios (gráfico o tabla)	H8.1	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado	3	✓	–	✓	–	–	Aprobado

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Crear base de datos para almacenar históricos de precios	H8.2	Backend (Luis Yasmani)	Completado	4	✓	✓	–	–	–	Aprobado
Implementar lógica para guardar precios diarios en la base de datos	H8.3	Backend (Luis Yasmani)	Completado	4	–	✓	–	✓	–	Aprobado
Conectar la vista de historial con los datos almacenados	H8.4	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado	3	–	✓	✓	–	–	Aprobado
				32						

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

