



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
06 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:


- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.2.

Retrospectiva Sprint 4

Contenido

	Página
1. Retrospectiva - Sprint 4	2
Referencias	4



1. Retrospectiva — Sprint 4

(Start, Stop, Continue)

Aspecto	Observaciones	Acciones (Start / Stop / Continue)
Lo que salió bien	- Se integraron enlaces de afiliados por proveedor con tracking único por usuario (tabla affiliate_clicks, RLS y política de seguridad activadas). - Integración del botón “Comprar” con redirección al proveedor y registro de clic (evento onClick → logAffiliateClick). - Se implementó la exportación a PDF del comparativo con jsPDF + autotable (título, fecha, filas y total del carrito). Subir lista unifica, compara y ahora descarga el reporte desde el mismo flujo, reduciendo confusión. - Pruebas integrales básicas: flujo de unificación → comparador → alertas/historial → PDF/afiliados funcionando de extremo a extremo. - Demostración al PO: validación positiva del flujo y del contenido del reporte.	Continue: Mantener el flujo en una sola vista (Subir lista → Comparar → Comprar / Descargar). Continue: Conservar el tracking por usuario-producto-proveedor al dar clic en “Comprar”. Continue: Cerrar cada historia con demo y aprobación del PO.
Lo que no salió tan bien	- Problemas iniciales con bundling de jspdf-autotable y imports duplicados, lo que retrasó la aparición del botón PDF. - En Windows, comandos como rm -rf generaron fricción operativa durante el build/limpieza. - El tracking registra cada clic; no hay de-duplicación ni <i>rate limit</i> por sesión/tiempo. - Faltan pruebas de carga para listas grandes (autotable puede volverse lento con muchas filas). - La UX del menú generó confusión al inicio (se resolvió dejando “Subir lista” como home y moviendo acciones allí).	Stop: Usar comandos no portables para limpiar/compilar (rm -rf). ↳ Start (contramedida directa): Adoptar scripts portables (rimraf, cross-env) en el mismo flujo. Stop: Registrar clics sin validar el dominio del proveedor. ↳ Start (contramedida directa): Lista blanca de dominios y validación de URL antes de registrar.

Lo que se puede mejorar	• De-duplicar/normalizar clics (p. ej., no registrar múltiples clics del mismo usuario–producto–proveedor en <N> minutos). • Añadir metadatos del reporte en el PDF (nombre de lista, rango/fecha, responsable, filtros aplicados). • Internacionalización y formateo consistente (moneda/fecha) en tabla y PDF. • Pruebas automáticas: casos para PDF (snapshot de columnas y totales) y para tracking. • Monitoreo: vistas/consultas agregadas para métricas (clics por proveedor, CTR, top productos). • Accesibilidad/UX: estados de carga y mensajes de éxito al descargar PDF o al registrar clic.	• Start: Añadir lista blanca de dominios y validación de URL antes de registrar el clic. • Start: De-duplicar y aplicar rate limiting de clics (misma combinación usuario–producto–proveedor en una ventana de tiempo). • Start: Hacer pruebas de carga con listas grandes para asegurar tiempos aceptables. • Start: Estandarizar el PDF (encabezado con proyecto, fecha/rango, responsable, filtros).
Observaciones:	Se cumplió el objetivo del Sprint 4: afiliados con tracking y reporte PDF integrados en el flujo principal, mejorando claridad y uso. Se detectaron fricciones (comandos no portables, clics sin validación) y se acordaron contramedidas para el próximo sprint: scripts portables, lista blanca/validación de URL y de-duplicación/rate limiting. Para fortalecer calidad: pruebas automáticas mínimas, pruebas de carga y métricas de afiliados; además, estandarizar el PDF (encabezado y fechas).	

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

