



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.
MATERIA | PROYECTO VII

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
07 . 11 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Sprints

Sprint 1 - Ejecutado

(del 8 al 21 de septiembre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): Implementar la base mínima del sistema: registro seguro de usuarios, carga de listas y unificación de productos repetidos.

Elaborado por: Luis Enrique (PO)

Última actualización: 07 de noviembre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Diseñar formulario de registro/login	H1.1	Frontend (Eduardo)	Completado	3	✓	✓	✓	-	-	Aprobado por PO
Implementar autenticación básica (usuario/contraseña)	H1.2	Backend (Luis Yasmani)	Completado	5	✓	✓	✓	✓	-	Aprobado por PO
Configurar recuperación de contraseña vía correo	H1.3	Backend (Luis Yasmani)	Completado	3	-	✓	✓	-	-	Aprobado por PO
Validar campos de entrada (correo válido, contraseñas seguras)	H1.4	Frontend (Eduardo)	Completado	2	-	✓	✓	-	-	Aprobado por PO
Implementar subida manual de artículos (formulario de texto)	H2.1	Frontend (Eduardo)	Completado	4	✓	✓	✓	✓	-	Aprobado por PO
Implementar importación de listas desde archivos Excel/CSV	H2.2	Backend (Luis Yasmani)	Completado	5	-	✓	✓	✓	✓	Aprobado por PO
Validar estructura de archivo y mostrar errores al usuario	H2.3	Backend (Luis Yasmani)	Completado	3	-	✓	✓	✓	-	Aprobado por PO
Crear vista para mostrar la lista cargada	H2.4	Frontend (Eduardo)	Completado	2	-	-	✓	✓	-	Aprobado por PO

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Desarrollar lógica de unificación de productos repetidos (por nombre y código)	H3.1	Backend (Luis Yasmani)	 Completado	5	✓	✓	✓	✓	✓	Aprobado por PO
Mostrar lista consolidada en la interfaz con cantidades totales	H3.2	Frontend (Eduardo)	 Completado	3	–	✓	✓	✓	✓	Aprobado por PO
Pruebas unitarias de registro, carga de listas y unificación	H3.3	Scrum Master (Alicia)	 Completado	3	–	–	✓	✓	✓	Aprobado por PO
Revisión conjunta de funcionalidades con Product Owner (aceptación del sprint)	H3.4	PO (Luis Enrique)	 Aprobado	2	–	–	–	–	✓	Aprobado por PO
				40						

Sprint 2 - Ejecutado

(del 22 de septiembre al 5 de octubre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): Implementar el núcleo de la búsqueda en tiendas, comparador de precios y cálculo total de compra.

Elaborado por: Luis Enrique (PO)

Última actualización: 07 de noviembre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Configurar conexión inicial con APIs de proveedores (Amazon, Walmart, Mercado Libre)	H4.1	Backend (Luis Yasmani)	☒ Completado	5	✓	✓	✓	–	–	Aprobado por PO
Desarrollar lógica de consulta a APIs (búsqueda por nombre de producto)	H4.2	Backend (Luis Yasmani)	☒ Completado	5	✓	✓	✓	✓	–	Aprobado por PO
Implementar manejo de errores y tiempos de respuesta en las consultas	H4.3	Backend (Luis Yasmani)	☒ Completado	3	–	–	✓	✓	–	Aprobado por PO
Crear interfaz para mostrar resultados de la búsqueda	H4.4	Frontend (Eduardo Alejandro)	☒ Completado	4	–	✓	✓	✓	–	Aprobado por PO
Desarrollar tabla comparativa con precios y disponibilidad	H5.1	Frontend (Eduardo Alejandro)	☒ Completado	5	✓	✓	✓	✓	✓	Aprobado por PO
Implementar lógica para resaltar la mejor oferta por producto	H5.2	Frontend (Eduardo Alejandro)	☒ Completado	3	–	✓	✓	✓	–	Aprobado por PO
Añadir filtros básicos (precio más bajo, proveedor disponible, envío gratis)	H5.3	Frontend (Eduardo Alejandro)	☒ Completado	3	–	–	✓	–	–	Aprobado por PO

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Desarrollar cálculo del costo total considerando envíos	H6.1	Backend (Luis Yasmani)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 3)	4	-	-	-	-	-	Reprogramada
Integrar cálculo del costo total en la interfaz (resumen final)	H6.2	Frontend (Eduardo Alejandro)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 3)	3	-	-	-	-	-	Reprogramada
Validar consistencia entre costos de proveedores y total global	H6.3	Scrum Master (Alicia)	✓ Completado	2	-	-	✓	✓	-	Aprobado por PO
Pruebas de integración: búsqueda → comparador → cálculo total	H6.4	Scrum Master (Alicia)	✓ Completado	4	-	✓	✓	✓	✓	Aprobado por PO
Revisión de Sprint: demo con Product Owner (aceptación de funcionalidades del comparador)	H6.5	PO (Luis Enrique)	✓ Completado	2	-	-	-	-	✓	Aprobado por PO
				36						

Sprint 3 - Ejecutado

(del 6 al 19 de octubre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): Implementar funciones de valor agregado al usuario (alertas e historial de precios) y la integración de enlaces de afiliados para monetización inicial.

Elaborado por: Luis Enrique (PO)

Última actualización: 07 de noviembre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Desarrollar cálculo del costo total considerando envíos	H6.1	Backend (Luis Yasmani)	✓ Completado (reprogramada desde Sprint 2)	4	✓	✓	–	–	–	Aprobado por PO
Integrar cálculo del costo total en la interfaz (resumen final)	H6.2	Frontend (Eduardo Alejandro)	✓ Completado (reprogramada desde Sprint 2)	3	–	✓	✓	–	–	Aprobado por PO
Diseñar módulo de notificaciones básicas en la interfaz	H7.1	Frontend (Eduardo Alejandro)	✓ Completado	3	–	✓	–	✓	–	Aprobado por PO
Implementar lógica backend para alertas de disponibilidad y baja de precio	H7.2	Backend (Luis Yasmani)	✓ Completado	4	✓	–	✓	–	✓	Aprobado por PO
Configurar umbral de notificación (ej. baja mínima del 5% en el precio)	H7.3	Backend (Luis Yasmani)	✓ Completado	2	–	✓	–	✓	–	Aprobado por PO
Probar envío de alertas en entorno de prueba	H7.4	Scrum Master (Alicia)	✓ Completado	2	–	–	✓	–	✓	Aprobado por PO
Diseñar vista para mostrar evolución de precios (gráfico o tabla)	H8.1	Frontend (Eduardo Alejandro)	✓ Completado	3	✓	–	✓	–	–	Aprobado por PO

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Crear base de datos para almacenar históricos de precios	H8.2	Backend (Luis Yasmani)	Completado	4	✓	✓	–	–	–	Aprobado por PO
Implementar lógica para guardar precios diarios en la base de datos	H8.3	Backend (Luis Yasmani)	Completado	4	–	✓	–	✓	–	Aprobado por PO
Conectar la vista de historial con los datos almacenados	H8.4	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado	3	–	✓	✓	–	–	Aprobado por PO
				32						

Sprint 4 – Ejecutado

(del 20 de octubre al 2 de noviembre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): Implementar la generación de reportes en PDF y el sistema de planes de suscripción (Gratis, Premium, B2B).

Elaborado por: Luis Enrique (PO)

Última actualización: 07 de noviembre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Integrar enlaces de afiliados en los productos mostrados	H9.1	Backend (Luis Yasmani)	Completado (reprogramada desde Sprint 3)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Asegurar que los enlaces generen tracking único por usuario	H9.2	Backend (Luis Yasmani)	Completado (reprogramada desde Sprint 3)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Añadir botón en la interfaz para redirigir al sitio del proveedor con enlace de afiliado	H9.3	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado (reprogramada desde Sprint 3)	2	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Pruebas integrales: alertas + historial + enlaces de afiliados	H9.4	Scrum Master (Alicia)	Completado (reprogramada desde Sprint 3)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Revisión del Sprint: demo de funcionalidades y validación por el Product Owner	H9.5	PO (Luis Enrique)	Completado (reprogramada desde Sprint 3)	2	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Diseñar plantilla de reporte comparativo (estructura de tabla y totales)	H10.1	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Implementar exportación de resultados en formato PDF	H10.2	Backend (Luis Yasmani)	Completado	4	-	-	-	-	-	Aprobado por PO
Añadir botón “Descargar PDF” en la interfaz	H10.3	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado	2	-	-	-	-	-	Aprobado por PO
Validar que el reporte incluya lista, precios, totales y fecha	H10.4	Scrum Master (Alicia)	Completado	2	-	-	-	-	-	Aprobado por PO
				24						

Sprint 5 - Ejecutado

(del 3 al 16 de noviembre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): hacer la app más utilizable en el día a día: listas guardadas, mejoras del comparador y filtros básicos de histórico.

Elaborado por: Luis Enrique (PO)


Última actualización: 07 de noviembre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Diseñar estructura de planes de suscripción (Gratis, Premium, B2B)	H11.1	Backend (Luis Yasmani)	Completado (reprogramada desde Sprint 4)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Implementar lógica de restricciones según plan (ejemplo: Premium permite más listas)	H11.2	Backend (Luis Yasmani)	Completado (reprogramada desde Sprint 4)	4	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Crear interfaz para mostrar los planes disponibles y permitir su selección	H11.3	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado (reprogramada desde Sprint 4)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Implementar sistema de pago (para versión Premium/B2B)	H11.4	Backend (Luis Yasmani)	Pendiente (reprogramada desde Sprint 4 y Reprogramada nuevamente a Sprint 6)	5	–	–	–	–	–	Pendiente
Configurar validación de acceso según plan activo	H11.5	Backend (Luis Yasmani)	Completado (reprogramada desde Sprint 4)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Pruebas de generación de PDF y validación de restricciones de suscripción	H11.6	Scrum Master (Alicia)	Completado (reprogramada desde Sprint 4)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Revisión del Sprint: demo de PDF y suscripciones con Product Owner	H11.7	PO (Luis Enrique)	✓ Completado (reprogramada desde Sprint 4)	2	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Diseñar interfaz para carga de listas masivas	H12.1	Frontend (Eduardo Alejandro)	✓ Completado	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Implementar importación de listas masivas en formato Excel/CSV	H12.2	Backend (Luis Yasmani)	✓ Completado	5	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Validar integridad y estructura de datos en la importación masiva	H12.3	Backend (Luis Yasmani)	✓ Completado	4	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Diseñar módulo de gestión de equipos (usuarios colaboradores)	H12.4	Frontend (Luis Yasmani)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	4	–	–	–	–	–	Pendiente
Implementar roles básicos: administrador y colaborador	H12.5	Backend (Luis Yasmani)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	5	–	–	–	–	–	Pendiente
Crear lógica para asignar permisos de edición o solo visualización a colaboradores	H12.6	Backend (Luis Yasmani)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	3	–	–	–	–	–	Pendiente
Desarrollar opción para compartir listas vía enlace interno seguro	H12.7	Backend (Luis Yasmani)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	4	–	–	–	–	–	Pendiente

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Añadir vista de colaboradores con acciones permitidas (editar, ver, eliminar)	H12.8	Frontend (Eduardo Alejandro)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	3	–	–	–	–	–	Pendiente
Pruebas de carga masiva, roles de usuario y compartición	H12.9	Scrum Master (Alicia)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	4	–	–	–	–	–	Pendiente
Revisión del Sprint: demo de listas compartidas y validación con Product Owner	H12.10	PO (Luis Enrique)	Pendiente (Reprogramada a Sprint 6)	2	–	–	–	–	–	Pendiente
				35						

Conclusiones S5: Se entregaron **35 pts** “Done” priorizando incremento estable. Se **reprogramaron 30 pts** (H11.4 y H12.4–H12.10) a **Sprint 6** por capacidad y foco en calidad. Se adelantó el **núcleo de carga masiva (H12.1–H12.3)** por disponibilidad del equipo, reduciendo riesgo de integración para el siguiente sprint.



Sprint 6 - Ejecutado

(del 17 al 30 de noviembre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): Cerrar lo reprogramado de S5 y estabilizar el producto: completar pagos (H11.4); habilitar colaboración (equipos, roles, permisos, compartición: H12.4–H12.8); ejecutar pruebas y cierre funcional (H12.9–H12.10); y aplicar contramedidas (S6.1–S6.6: dedupe/rate-limit, pruebas, métricas y avisos) para llegar sólidos al S7 (pulido visual).


Elaborado por: Luis Enrique (PO)

Última actualización: 07 de noviembre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Implementar sistema de pago (Premium/B2B)	H11.4	Backend (Luis Yasmani)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	5	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Diseñar módulo de gestión de equipos (usuarios colaboradores)	H12.4	Frontend (Luis Yasmani)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	4	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Implementar roles básicos: administrador y colaborador	H12.5	Backend (Luis Yasmani)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	5	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Crear lógica de permisos (edición / solo visualización) por colaborador	H12.6	Backend (Luis Yasmani)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Compartir listas vía enlace interno seguro	H12.7	Backend (Luis Yasmani)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	4	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Vista de colaboradores (editar / ver / eliminar)	H12.8	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Pruebas de carga (roles y compartición)	H12.9	Scrum Master (Alicia)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	4	–	–	–	–	–	Aprobado por PO

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Revisión del Sprint: demo de listas compartidas y validación con PO	H12.10	PO (Luis Enrique)	 Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	2	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Carrito Rápido (CSV mejor oferta)	H9.2	Frontend (Eduardo Alejandro)	 Completado (Nueva tarea agregada)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Enlace público de solo lectura (expira/revoca)	H12.11	Backend (Luis Yasmani)	 Completado (Nueva tarea agregada)	2	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
				35						

Se cerró el bloque reprogramado desde S5 (**H11.4** y **H12.4–H12.10**) y se **añadieron dos mejoras funcionales** para completar **35 pts** y maximizar el valor del incremento: **H9.2 – Carrito Rápido (CSV con mejor oferta)**, que acelera la conversión de comparar a comprar, y **H12.11 – Enlace público de solo lectura** con expiración/revocación, que habilita colaboración sin fricción.



Sprint 7 (Sprint buffer) – Ejecución

(del 1 al 14 de diciembre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): Cerrar el proyecto con un incremento estable, pulido y listo para exposición: correcciones de errores, mejoras visuales (CSS/UX/UI y responsive), modal de confirmación, endurecimiento técnico (migraciones semilla / pruebas E2E) y paquete final de entrega (demo/README).

Elaborado por: Luis Enrique (PO)

Última actualización: 07 de noviembre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Corrección de errores priorizados (renombrar listas con updated_at + trigger; abrir desde listas guardadas → carga borrador; RLS mínimas en saved_lists; normalización de working_lists y funciones upsert/fetch/clear; evitar duplicados en shared_lists; fixes de front y ruteo /accept)	SB.1	Backend (Luis Yasmani)	✓ Completado	4	–	–	–	–	–	Aprobado
Ajustes de usabilidad / CSS-UX-UI (subida/unificación robusta CSV/XLSX; normalización de strings y cantidades; tabla “Listas guardadas” con acciones; comparativo sin desbordes, line-clamp, anchos mínimos y CTA visible; planes con tarjeta activa y estilo consistente)	SB.2	Frontend (Eduardo Alejandro)	✓ Completado	3	–	–	–	–	–	Aprobado

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Actualización de documentación técnica y de usuario (RLS limpias; trigger set_updated_at(); esquema/flows shared_lists; tabla/ RLS de working_lists; guía rápida y notas de límites; página pública /accept)	SB.3	Scrum Master (Alicia)	☒ Completado	3	-	-	-	-	-	Aprobado
Validación final y entrega (smoke E2E manual: cargar → unificar → comparar → guardar/abrir/renombrar/borrar; compartir + aceptación por /accept; historial registra selección; demo lista; nota técnica: SerpAPI operando ahora y plan de APIs nativas en etapa siguiente)	SB.4	PO (Luis Enrique)	☒ Completado	2	-	-	-	-	-	Aprobado
				12						

Nota técnica: Las APIs nativas (Amazon, Mercado Libre y Walmart) no se integraron en el Sprint 7 por tiempos, complejidad de autenticación (OAuth/firmas, throttling/paginación), requerimientos de aprobación y cumplimiento estricto de TOS. **En su lugar se implementó correctamente SerpAPI** como alternativa **viable y funcional**, lo que permitió asegurar un flujo **end-to-end** estable, con **búsquedas certeras y consistentes** para la demo. Esta decisión redujo riesgo y nos dio evidencia de valor funcionando frente al usuario.

