



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
21 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:


- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.4.

Sprint 6

Contenido

	Página
1. Sprint 6	2
Referencias	4



1. Sprint 6 – Ejecución

(del 17 al 30 de noviembre, 2025)

Objetivo (Sprint Goal): Cerrar lo reprogramado de S5 y estabilizar el producto: completar pagos (H11.4); habilitar colaboración (H12.4–H12.8); pruebas y cierre (H12.9–H12.10); y contramedidas (S6.1–S6.6) para llegar sólidos a S7.

Elaborado por: Luis Enrique (PO)

Última actualización: 21 de octubre de 2025

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Implementar sistema de pago (Premium/B2B)	H11.4	Backend (Luis Yasmani)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	5	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Diseñar módulo de gestión de equipos (usuarios colaboradores)	H12.4	Frontend (Luis Yasmani)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	4	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Implementar roles básicos: administrador y colaborador	H12.5	Backend (Luis Yasmani)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	5	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Crear lógica de permisos (edición / solo visualización) por colaborador	H12.6	Backend (Luis Yasmani)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Compartir listas vía enlace interno seguro	H12.7	Backend (Luis Yasmani)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	4	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Vista de colaboradores (editar / ver / eliminar)	H12.8	Frontend (Eduardo Alejandro)	Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO

Tarea	ID	Responsable	Estado	Esfuerzo (Puntos)	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión Sprint
Pruebas de carga (roles y compartición)	H12.9	Scrum Master (Alicia)	✓ Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	4	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Revisión del Sprint: demo de listas compartidas y validación con PO	H12.10	PO (Luis Enrique)	✓ Completado (Reprogramada desde Sprint 5)	2	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Carrito Rápido (CSV mejor oferta)	H9.2	Frontend (Eduardo Alejandro)	✓ Completado (Nueva tarea agregada)	3	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
Enlace público de solo lectura (expira/revoca)	H12.11	Backend (Luis Yasmani)	✓ Completado (Nueva tarea agregada)	2	–	–	–	–	–	Aprobado por PO
				35						

Ajuste de alcance en S6: A mitad del sprint se incorporaron **H9.2 (Carrito Rápido, 3 pts)** y **H12.11 (Enlace público de solo lectura, 2 pts)** por su **alto impacto y bajo riesgo**, sin modificar el **Sprint Goal**. La inclusión se **acordó con el PO** y se mantuvo la **capacidad/velocidad comprometida (35 pts)**, sustituyendo trabajo de pulido que quedó para S7. Se actualizó el Sprint Backlog y el burndown.

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

