



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:

- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.4

Sprint Planning – Sprint 6

1. Sprint Planning – Sprint 6

Periodo: 17 de noviembre al 30 de noviembre de 2025

Sprint Goal (objetivo): Cerrar lo reprogramado de S5 y estabilizar el producto: completar pagos (H11.4), habilitar colaboración (equipos, roles, permisos, compartir y vista de colaboradores: H12.4–H12.8), ejecutar pruebas y cierre funcional (H12.9–H12.10), y aplicar contramedidas (S6.1–S6.6: dedupe/rate-limit, pruebas, métricas y avisos) para llegar sólidos al S7.

Nombre del Proyecto		Sprint	Responsable del Proyecto		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Progreso general
Mi Lista Inteligente		Sprint 6	Luis Enrique (PO)		17/11/2025	30/11/2025	0% (inicial)
Entregables del Sprint					Declaración del alcance		
• Pagos (Sandbox): activación y persistencia del plan (Gratis/Premium/B2B) reflejada en la UI. • Colaboración (RLS): • Equipos (H12.4) y roles (owner/editor/viewer, H12.5). • Permisos por colaborador (edición/solo lectura, H12.6). • Compartir por enlace interno seguro (H12.7) y vista de colaboradores (H12.8). • Pruebas y cierre: pruebas de carga básicas sobre roles/compartición (H12.9) y demo/validación con PO (H12.10). • Stretch (si hay capacidad): Carrito Rápido (CSV mejor oferta, H9.2) y enlace público de solo lectura con expiración/revocación (H12.11).					Entrega de un incremento funcional y trazable que deje pagos y colaboración operando , con evidencia (capturas/PR) y demo al PO.		
Estado	Pendiente	En progreso	Completado	En revisión	Aprobado	En espera	Atrasado
	La tarea aún no ha comenzado.	La tarea está en desarrollo.	La tarea fue terminada con éxito.	La tarea ya se realizó, pero requiere validación/pruebas.	La tarea fue validada y aceptada por el Product Owner o el equipo.	La tarea se detuvo temporalmente por dependencia o bloqueo.	La tarea no se completó en el tiempo estimado del sprint.

Paquete H12 — Colaboración (Total 25 pts)

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Diseñar módulo de gestión de equipos (usuarios colaboradores)	H12.4	Frontend (Eduardo)	4	17-nov	19-nov	Pendiente	Alta	UI para crear equipo y listar equipos del owner	Reprog. S5

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Implementar roles básicos: administrador y colaborador (owner/editor/viewer)	H12.5	Backend (Luis Yasmani)	5	18-nov	21-nov	Pendiente	Alta	RLS/Políticas aplicadas; pruebas básicas	Reprog. S5
Crear lógica de permisos por colaborador (edición / solo visualización)	H12.6	Backend (Luis Yasmani)	3	19-nov	22-nov	Pendiente	Alta	Endpoints/guards que respetan rol; verificación en endpoints críticos	Reprog. S5
Compartir listas vía enlace interno seguro	H12.7	Backend (Luis Yasmani)	4	20-nov	24-nov	Pendiente	Alta	Registro de compartidos internos	Reprog. S5
Vista de colaboradores (editar / ver / eliminar)	H12.8	Frontend (Eduardo)	3	22-nov	25-nov	Pendiente	Media	UI para ver/editar/eliminar acceso por correo/rol	Reprog. S5
Pruebas de carga (roles y compartición)	H12.9	Scrum Master (Alicia)	4	25-nov	27-nov	Pendiente	Media	Escenarios con N concurrentes; reporte con p50/p95/p99 y hallazgos	Reprog. S5
Revisión del Sprint: demo y validación con PO	H12.10	PO (Luis Enrique)	2	29-nov	30-nov	Pendiente	Alta	Demo navegable + aceptación del incremento	Reprog. S5

Stretch (si hay capacidad) — +5 pts

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Carrito Rápido (CSV con mejor oferta por producto)	H9.2	Frontend (Eduardo)	3	26-nov	29-nov	Pendiente	Media	Comparador descarga CSV (producto, cantidad, subtotal, url/afiliado)	Nueva en S6 (stretch)

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Enlace público de solo lectura (expira/revoca)	H12.11	Backend (Luis Yasmani)	2	27-nov	30-nov	Pendiente	Media	Token público “read-only” con expiración/revocación	Nueva en S6 (stretch)

QA, Seguimiento y Cierre

Tarea	ID	Responsable	Story Points	Inicio	Fin	Estado	Prioridad	DoD (Definición de Hecho)	Comentarios
Pruebas integrales y checklist de evidencias	QA.1	SM (Alicia)	1	24-nov	29-nov	Pendiente	Alta	Flujo end-to-end sin errores críticos; evidencia por historia (captura/gif + enlace a PR); checklist firmado	Cubre pagos, equipos/roles, permisos/compartir y enlace público
Burndown y micro-tracking	QA.2	SM (Alicia)	1	17-nov	30-nov	Pendiente	Media	Actualización diaria del burndown; hitos: pagos → equipos/roles → permisos/compartir → pruebas → demo	Al cierre, burn en 0; desvíos se documentan en retro
Demo y aceptación del incremento	QA.3	PO (Luis Enrique)	1	30-nov	30-nov	Pendiente	Alta	PO aprueba incremento navegable; issues menores van a S7	Acta breve de aceptación + lista de pendientes

Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

